



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino | Poder Executivo

Nº 000127

Estado da Bahia - segunda-feira, 26 de dezembro de 2016

Ano 1

SUMÁRIO

- IV ADITAMENTO Nº: 073/2016 CONTRATO: 464/2013
ADITIVO Nº: 074/2016 CONTRATO: 383/2014 III ADITAMENTO



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino | Poder Executivo

Nº 000127

Estado da Bahia - segunda-feira, 26 de dezembro de 2016

Ano 1

Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO
GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO DO PRESIDENTE

Diante dos motivos apresentados, demonstrando a necessidade do I aditamento ao **Contrato nº 464/2013**, referente à contratação da empresa, PILAR DA VITÓRIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, estabelecido na Rua Joaquim Sales, 38, CEP 45.190-000, Senhor do Bonfim, Planalto/BA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o número 10.573.252/0001-63, contratação de empresa, visando à construção de uma quadra poliesportiva, com cobertura e vestiários nas dependências da Escola Municipal 30 de Julho, na sede deste município, e havendo o amparo legal que sustenta a inerente contratação, consoante determina a Lei nº 8.666/93, coloco-me **DE ACORDO** com a elaboração do respectivo Termo.

Manoel Vitorino - BA, 26 de Dezembro de 2016.

Lenilton Pereira Lopes
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO – 023/2016

IV ADITAMENTO Nº: 073/2016 **CONTRATO:** 464/2013
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO/BA
CONTRATADO: PILAR DA VITÓRIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 10.573.252/0001-63
OBJETIVO: Conforme descrito na Cláusula Segundo, Inciso 2.2. DO REGIME DE EXECUÇÃO, **Contrato nº 464/2013**, (Contrato Original), o mesmo será aditado sobre o III aditamento, passando a vigorar o período de **01/01/2017 a 01/04/2017**. Após análise da engenharia, realizado pela Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino, atestando que devido inesperados ocorridos durante a execução do convênio, ressalta-se a adequação dos técnicos da Secretaria de Educação ao módulo de monitoramento de obras no portal do FNDE. Destaca-se também que a obra encontra-se em andamento, portanto, é prudente a prorrogação de vigência para disponibilização de prazo liberação de nova parcela, conclusão, pagamento e prestação de contas do referido convênio. **ASSINATURA:** 26/12/2016. **VIGÊNCIA:** 01/04/2017.

Avenida Gabriel Dantas Novaes, 200, Centro, CEP: 45.240-000 - Telefone: 3549-2545/2547/2146
CNPJ: 13.894.886/0001-06



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino | Poder Executivo

Nº 000127

Estado da Bahia - segunda-feira, 26 de dezembro de 2016

Ano 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO
GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO DO PRESIDENTE

Diante dos motivos apresentados, demonstrando a necessidade do I aditamento ao **Contrato nº 383/2014**, referente à contratação da empresa, **SÃO MIGUEL CONSTRUÇÕES LTDA ME**, estabelecida na Rodovia Jorge Amado, Km 08, CEP: 45.657-610, Banco da Vitória, Ilhéus/BA, inscrita no CNPJ: 07.888.952/0001-07, visando a EXECUÇÃO DE OBRAS DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERT KENNEDY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, e havendo o amparo legal que sustenta a inerente contratação, consoante determina a Lei nº 8.666/93, coloco-me **DE ACORDO** com a elaboração do respectivo Termo.

Manoel Vitorino - BA, 26 de Dezembro de 2016.

Lenilton Pereira Lopes
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 074/2016

ADITIVO Nº: 074/2016 **CONTRATO:** 383/2014 **III ADITAMENTO**
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO/BA
CONTRATADO: SÃO MIGUEL CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 07.888.952/0001-07

OBJETIVO: Conforme descrito na Cláusula Segundo, Inciso 2.2. DO REGIME DE EXECUÇÃO, **Contrato nº 383/2014**, (Contrato Original), o mesmo será aditado sobre o tempo de execução **30/03/2015 a 24/11/2015**, passando a vigorar o período de **01/01/2017 a 30/03/2017**. Após análise da engenharia, realizado pela Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino, atestando que devido inesperados ocorridos durante a execução do convênio, ressalta-se a adequação dos técnicos da Secretaria de Educação ao módulo de monitoramento de obras no portal do FNDE. Destaca-se também que a obra encontra-se em andamento, portanto, é prudente a prorrogação de vigência para disponibilização de prazo liberação de nova parcela, conclusão, pagamento e prestação de contas do referido convênio.

ASSINATURA: 26/12/2016. **VIGÊNCIA:** 30/03/2016.

Avenida Gabriel Dantas Novaes, 200, Centro, CEP: 45.240-000 - Telefone: 3549-2545/2547/2146
CNPJ: 13.894.886/0001-06