



FL _____

Construir

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2022

O **CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no C.N.P.J./MF, sob o n.º 11.175.842/0001-09, com sede na Rua Jardim de Alá, 16G, esquina com a Rua Sr. José Siloti, Jardim Caraipe, Teixeira de Freitas – BA, neste ato representado pelo Sr. Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **IMPERIVM GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob n.º. 03.055.987/0001-30, com sede à Alameda Salvador, 1057, Torre América, sala 2116, Caminho das Arvores, Salvador/Bahia, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo, **ALTERAR** o **Contrato nº. 013/2022**, originário da **Dispensa de Licitação nº 001/2022**, cujo objetivo e a prorrogação do prazo e valor do Contrato de Prestação de Serviços nº **013/2022**, datado de 06 de janeiro de 2022, Primeiro aditivo datado de 30/05/2022, segundo aditivo datado de 28/10/2022, terceiro aditivo datado de 28/03/2023, cujo objeto é a Prestação de Serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Contabilidade Pública, Patrimônio e Folha de Pagamento.

Teixeira de Freitas, 28 de agosto de 2023.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA

Presidente.