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Termo Aditivo

DESPACHO DO PRESIDENTE 

 

Diante dos motivos apresentados, demonstrando a necessidade do II Aditamento ao Contrato 011/2014, resultante 

do processo licitatório Carta Convite n° 007/2016, visando à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO POVOADO DO RECREIO NA ZONA RURAL 

DO  MUNICÍPIO,  CONFORME  PROJETO  BÁSICO,  pela  a  empresa  PAGU  PROJETOS  E  CONSTRUÇÃO  LTDA  ‐  ME, 

estabelecido  na  Av.  Otavio  Santos,  207,  Sl  101,  CEP:  45.020‐750,  Recreio,  Vitoria  da  Conquista/BA,  inscrito  no 

Cadastro Nacional de Pessoas  Jurídicas  (CNPJ)  sob o número 18.187.565/0001‐58, e havendo o amparo  legal que 

sustenta a inerente contratação, consoante determina a Lei nº 8.666/93, o Prefeito Municipal coloca‐se DE ACORDO 

com a elaboração do respectivo Termo, visando uma melhor adequação orçamentária, afim de cumprirmos com as 

obrigações contratuais, alterando a assim a sua fonte de recurso. 

 

Manoel Vitorino ‐ BA, 03 de Junho de 2016. 

_________________________________ 

Lenilton Pereira Lopes 

Prefeito Municipal 

 

 

EXTRATO DE ADITIVO N° 047/2016 

 

I DE ADITIVO: CONTRATO N°: 149/2016.    PROCESSO: Carta Convite n° 007/2016. 

CONTRATANTE: Município de Manoel Vitorino/BA. 

CONTRATADO: PAGU PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA ‐ ME, 

CNPJ: 18.187.565/0001‐58. 

OBJETIVO:  visando  uma  melhor  adequação  orçamentária,  afim  de  cumprirmos  com  as  obrigações  contratuais, 

alterando  a  assim  a  sua  fonte  de  recurso  e  E  conforme  descrito  na  Cláusula  Segunda  Inciso  2.2 DO REGIME DE 

EXECUÇÃO,  o mesmo  também  será  aditado  sobre  o  tempo  de  execução  07/03/2016  a  30/05/2016,  passando  a 

vigorar o período de 30/05/2016 a 30/09/2016. Após análise da engenharia, realizado pela Prefeitura Municipal de 

Manoel Vitorino,  atestando que devido  à necessidade de pequenos  ajustes na execução da obra. Desse modo  é 

prudente  a  prorrogação  da  vigência  deste  contrato  para  disponibilização  de  prazo  suficiente  para  conclusão, 

pagamento e prestação de contas. ASSINATURA: 30/05/2016. VIGÊNCIA: 30/06/2016. 

Rua Gabriel Dantas Novaes, 200 | 200 | Centro | Manoel Vitorino-Ba Página 002
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 4D63B082DE10E6836B82488AF19D186B


		2016-06-06T17:04:25-0300




