

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO E MAJORAÇÃO DE VALOR

Contrato nº: 116/2022

Tomada de Preços: 003/2022

Processo Administrativo: 106/2022

Contratante: Município de Condeúba — BA, CNPJ nº 13.694.138/0001-80.

Contratada: Prado Andrade Engenharia LTDA — EPP, CNPJ nº 17.252.662/0001-51.

Objeto: Supressão e majoração de valores do contrato para execução da obra de construção da Praça da Igreja, no Distrito da Feirinha, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, conforme nova planilha orçamentária.

Valores:

- Valor inicial: R\$ 338.251,74
- Supressão: R\$ 91.568,34
- Majoração: R\$ 58.112,60
- Diferença líquida (redução): R\$ 33.455,74
- Valor atualizado: R\$ 304.796,00

Justificativa: Adequação do projeto à realidade da obra, ampliação da área de intervenção e reajuste de custos, fundamentados em levantamento técnico, parecer jurídico, plano de trabalho revisado, relatório fotográfico e nova planilha orçamentária.

Dotação orçamentária: Unidade 030801 — Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Infraestrutura; Projeto/Atividade 1.020 — Construção de Praças; Elemento 44.90.51.00 — Obras e Instalações.

Data da assinatura: 13/08/2025