



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino | Poder Executivo

Nº 000065

Estado da Bahia - segunda-feira, 6 de junho de 2016

Ano 1

SUMÁRIO

- II ADITAMENTO AO CONTRATO 011/2014
I DE ADITIVO CONTRATO Nº: 149/2016.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino | Poder Executivo

Nº 000065

Estado da Bahia - segunda-feira, 6 de junho de 2016

Ano 1

Termo Aditivo

DESPACHO DO PRESIDENTE

Diante dos motivos apresentados, demonstrando a necessidade do II Aditamento ao Contrato 011/2014, resultante do processo licitatório Carta Convite nº 007/2016, visando à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO POVOADO DO RECREIO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO, pela a empresa PAGU PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, estabelecido na Av. Otavio Santos, 207, SI 101, CEP: 45.020-750, Recreio, Vitoria da Conquista/BA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o número 18.187.565/0001-58, e havendo o amparo legal que sustenta a inerente contratação, consoante determina a Lei nº 8.666/93, o Prefeito Municipal coloca-se DE ACORDO com a elaboração do respectivo Termo, visando uma melhor adequação orçamentária, afim de cumprirmos com as obrigações contratuais, alterando a assim a sua fonte de recurso.

Manoel Vitorino - BA, 03 de Junho de 2016.

Lenilton Pereira Lopes

Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADITIVO Nº 047/2016

I DE ADITIVO: CONTRATO Nº: 149/2016. PROCESSO: Carta Convite nº 007/2016.

CONTRATANTE: Município de Manoel Vitorino/BA.

CONTRATADO: PAGU PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME,

CNPJ: 18.187.565/0001-58.

OBJETIVO: visando uma melhor adequação orçamentária, afim de cumprirmos com as obrigações contratuais, alterando a assim a sua fonte de recurso e E conforme descrito na Cláusula Segunda Inciso 2.2 DO REGIME DE EXECUÇÃO, o mesmo também será aditado sobre o tempo de execução 07/03/2016 a 30/05/2016, passando a vigorar o período de 30/05/2016 a 30/09/2016. Após análise da engenharia, realizado pela Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino, atestando que devido à necessidade de pequenos ajustes na execução da obra. Desse modo é prudente a prorrogação da vigência deste contrato para disponibilização de prazo suficiente para conclusão, pagamento e prestação de contas. ASSINATURA: 30/05/2016. VIGÊNCIA: 30/06/2016.