



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino | Poder Executivo

Nº 000120

Estado da Bahia - segunda-feira, 12 de dezembro de 2016

Ano 1

SUMÁRIO

- III ADITAMENTO Nº 056/2016 - CONTRATO: 290/2013 - Carta Convite: 009/2013CC



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino | Poder Executivo

Nº 000120

Estado da Bahia - segunda-feira, 12 de dezembro de 2016

Ano 1

Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO
GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO DO PRESIDENTE

Diante dos motivos apresentados, demonstrando a necessidade do II aditamento ao **Contrato nº 290/2013**, referente à contratação da empresa, **JS CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME - EPP**, estabelecido na Rua Vasco Neto, 265 A, CEP 45.240-000, Centro, Manoel Vitorino/BA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o número 96.749.809/0001-90, neste ato representado pelo Senhor JAIR DOS SANTOS OLIVEIRA, portador do RG nº 29.74857-76 SSP/BA e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o número 323.477.823-04, visando contratação de empresa, visando à ampliação da unidade de saúde nossa senhora da concepção, localizado na sede deste município, e havendo o amparo legal que sustenta a inerente contratação, consoante determina a Lei nº 8.666/93, coloco-me **DE ACORDO** com a elaboração do respectivo Termo.

Manoel Vitorino - BA, 12 de Janeiro de 2016.

Lenilton Pereira Lopes
Prefeito

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

III ADITAMENTO Nº: 056/2016 CONTRATO: 290/2013 Carta Convite: 009/2013CC

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO/BA

CONTRATADO: JS CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME - EPP

CNPJ: 96.749.809/0001-90

OBJETIVO: Conforme descrito na Cláusula Segunda Inciso 2.2 DO REGIME DE EXECUÇÃO, Contrato nº 290/2013, (Contrato Original), o mesmo será aditado sobre o tempo de execução **04/01/2016 a 31/12/2016**, passando a vigorar o período de **02/01/2017 a 31/12/2017** e reajuste de valor original (R\$ 147.966,72), passando a vigorar o valor reajustado de R\$ 147.972,00. Após análise da engenharia, realizado pela Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino, atestando que a obra está concluída, necessitando de prazo apenas para realização de pagamentos e prestação de contas final. Desse modo é prudente a prorrogação da vigência deste contrato para disponibilização de prazo suficiente para conclusão, pagamento e prestação de contas do referido convenio.

ASSINATURA: 12/12/2016

VIGÊNCIA: 31/12/2017

Avenida Gabriel Dantas Novaes, 200, Centro, CEP: 45.240-000 - Telefone: 3549-2545/2547/2146
CNPJ: 13.894.886/0001-06