




**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		
MUNICÍPIO : Presidente Tancredo Neves / BA		CONVÊNIO N°1695/2017
LOCALIDADE: Região da Toca da Onça (3), Região de Pau da Letra (10), Região da Tesoura (3), Região da Coroba (4) e Região de Corte de Pedra (15).		SICONV N°: 857356/2017
DATA: JUNHO DE 2019		QUANTIDADE: 35
SEM DESONERAÇÃO	ENC. SOCIAIS: 109,59%	BDI: 21,50 %
OBJETO DO CONVÊNIO: Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares no município de Presidente Tancredo Neves – Bahia.		

MET A	ETAPA	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)		PÉRIODO DE EXECUÇÃO (MESES)					
			TOTAL	%	MÊS - 01	MÊS - 02	MÊS - 03	MÊS - 04	MÊS - 05	MÊS - 06
1	1.1	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares - Físico	35		06	06	06	06	06	05
		Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares - Financeiro	414.401,75	82,06%	71.040,30	71.040,30	71.040,30	71.040,30	71.040,30	59.200,25
		BDI: 21,50%	89.096,35	17,64%	15.273,66	15.273,66	15.273,66	15.273,66	15.273,66	12.728,05
	1.2	Placa de Obra - Físico	01							
		Placa de Obra - Financeiro	1.236,13	0,25%	1.236,13					
		BDI: 21,50%	265,77	0,05%	265,77					

TOTAL SIMPLES	505.000,00	100,00%	87.815,86	86.313,96	86.313,96	86.313,96	86.313,96	86.313,96	71.928,30
TOTAL ACUMULADO			87.815,86	174.129,82	260.443,78	346.757,74	433.071,70	505.000,00	
PERCENTUAL ACUMULADO %			17,39%	34,48%	51,57%	68,66%	85,76%	100,00%	

  
**Clovis da Silva Borges**  
Eng° Civil  
CREA 17.513D