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Termo Aditivo

A MUNICIPAL DE CONDEUBA

62 Termo Aditivo de Prazo ao Contrato DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA E A EMPRESA PRADO ANDRADE
ENGENHARIA LTDA — EPP.

0O MUNICIPIO DE CONDEUBA/BA, com sede & Praca Jovino Arsénio da Silva Filho, n2 53-A,
Bairro Centro, na cidade de CondeUba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob n?
13.694.138/0001-80, neste ato representada por seu Prefeito o SR. MICAEL BATISTA SILVEIRA,
brasileiro, maior, agente politico, I[dentidade n2 06876958 05 — SSP/BA, inscrito no CPF sob o
n2 020.888.675-38, encontradico a Praca Jovino Arsénio da Silva Filho, n2 53-A, Bairro Centro,
na cidade de Condeuba, Estado da Bahia, aqui denominado CONTRATANTE e, do outro lado a
empresa PRADO ANDRADE ENGENHARIA LTDA — EPP, CNPJ n2 17.252.662/0001-51, empresa
sediada na Rua Sdo José, n2 01, Bairro Venda Velha, na cidade de Ibiassucé, Estado da Bahia,
representada neste ato pela SRA. MARIANA PRADO DE ANDRADE, brasileira, maior, capaz,
engenheira civil, Identidade n2 0939417227 SSP/BA e CPF n2 038.007.665-90, residente e
domiciliado na Rua Sdo José, n2 01, Bairro Venda Velha, na cidade de Ibiassucé, Estado da
Bahia, aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital Tomada de Preco n2 003/2022, e
disposicdes da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alteracdes, resolvem
celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo, mediante as clausulas e
condicBes seguintes.

Clausula Primeira — Do Fundamento Legal

1.1 - Este aditamento, se dd com fundamento na Lei de Licitagdes, no Contrato n2 116/2022
firmado em 10 de junho de 2022, Clausula Sétima e Décima, decorrente da Tomada de Precos
n2 003/2022, processo administrativo correspondente e na justificativa anexa, que fica
fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita fosse em sua
integra.

Clausula Segunda — Do Objeto

2.1 - Prorrogar o prazo de vigéncia do Contrato de execucdo de obra de construcdo de Praca
no Distrito da Feirinha, Municipio de Condeuba/BA, com recursos do Convénio n2 333/2022
celebrado com a CONDER, pelo periodo de mais 06 (seis) meses, tendo inicio em 09/06/2025 e
término em 10/12/2025.
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JRA MUNICIPAL DE CONDEUBA

Cldusula Terceira — Das Disposi¢des Finais

3.1 - Ratificam-se, em todos os termos e condic¢des, as demais clausulas constantes do
contrato inicial, naquilo que ndo conflitarem com este termo ficando, este, fazendo parte
integrante e complementar daquele a fim de que, juntos, produzam um s¢ efeito.

E por estarem assim justas e acertadas, as partes, juntamente com as testemunhas abaixo
indicadas, assinam o presente termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para que seus
efeitos juridicos e legais efeitos.

CondeUba-Bahia, 09 de Junho de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA
CNPJ n2 13.694.138/0001-80
Micael Batista Silveira
Contratante

PRADO ANDRADE ENGENHARIA — EPP
CNPJ N2 17.252.662/0001-51
Mariana Prado de Andrade

Contratada
Testemunhas:
Nome /ldentidade
Nome /Identidade
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53'735-.: :ITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAGAO

O Prefeito Municipal de Condeuba torna publico o 62 Termo Aditivo de Prazo ao Contrato n2
116/2022, firmado em 10/06/2022, com fulcro no arts. 57 e 65 da Lei n2. 8.666/93.
Contratante: Prefeitura Municipal de Condeulba, CNPJ n2 13.694.138/0001-80. Contratado:
PRADO ANDRADE ENGENHARIA LTDA — EPP, CNPJ n2 17.252.662/0001-51. Obijeto:
prorrogacdo da vigéncia do Contrato Administrativo n° 116/2022 de realizagdo de obra de
engenharia, sob o regime de empreitada global por menor preco global, compreendendo
material e mdo de obra, para execucdo de obra de construgdo de Praca no Distrito da Feirinha,
Municipio de Condetba/BA, com recursos do Convénio n2 333/2022 celebrado com a CONDER.
Vigéncia: 06 (seis) meses, de 09/06/2025 até 10/12/2025. Assinatura: 09/06/2025. MICAEL
BATISTA SILVEIRA, PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA, CONTRATANTE; MARIANA PRADO
DE ANDRADE, PRADO ANDRADE ENGENHARIA LTDA — EPP, CONTRATADA
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