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Termo Aditivo

ESTADO	DA	BAHIA	
PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	MANOEL	VITORINO	
GABINETE	DO	PREFEITO	
 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Avenida Gabriel Dantas Novaes, 200, Centro, CEP: 45.240-000 - Telefone: 3549-2545/2547/2146 

CNPJ:13.894.886/0001-06 

 
DESPACHO DO PRESIDENTE 

 
     

 
           Diante dos motivos apresentados, demonstrando a necessidade do II aditamento ao Contrato 
n° 290/2013, referente à contratação da empresa, JS CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME - EPP, 
estabelecido na Rua Vasco Neto, 265 A, CEP 45.240-000, Centro, Manoel Vitorino/BA, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o número 96.749.809/0001-90, neste ato 
representado pelo Senhor JAIR DOS SANTOS OLIVEIRA, portador do RG nº 29.74857-76 SSP/BA e 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o número 323.477.823-04, visando contratação de 
empresa, visando à ampliação da unidade de saúde nossa senhora da conceição, localizado na sede 
deste município, e havendo o amparo legal que sustenta a inerente contratação, consoante determina 
a Lei nº 8.666/93, coloco-me DE ACORDO com a elaboração do respectivo Termo.  

 
 
Manoel Vitorino - BA, 12 de Janeiro de 2016. 
 

 
________________________ 

                                                                                                          Lenilton Pereira Lopes 
                                                                                                          Prefeito  

           
 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

III ADITAMENTO Nº: 056/2016 CONTRATO: 290/2013 Carta Convite: 009/2013CC 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO/BA 
CONTRTADO: JS CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME - EPP 
CNPJ: 96.749.809/0001-90 
OBJETIVO: Conforme descrito na Cláusula Segunda Inciso 2.2 DO REGIME DE EXECUÇÃO, 
Contrato nº 290/2013, (Contrato Original), o mesmo será aditado sobre o tempo de execução 
04/01/2016 a 31/12/2016, passando a vigorar o período de 02/01/2017 a 
31/12/2017 e reajuste de valor original (R$ 147.966,72), passando a vigorar o 
valor reajustado de R$ 147.972,00. Após análise da engenharia, realizado pela 
Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino, atestando que a obra está concluída, 
necessitando de prazo apenas para realização de pagamentos e prestação de 
contas final. Desse modo é prudente a prorrogação da vigência deste contrato para 
disponibilização de prazo suficiente para conclusão, pagamento e prestação de 
contas do referido convenio. 

 

ASSINATURA: 12/12/2016  VIGÊNCIA: 31/12/2017 
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