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Termo Aditivo

Prefeitura Municipal de Ibirataia

&
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Estado da Bahia REL -
CNPJ: 14.131.569/0001-09 I BIRA I AIA

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO
IV TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 032/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 056/2023.

TOMADA DE PRECO N° 003/2023.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBIRATAIA — ESTADO DA BAHIA.

CNPJ: 14.131.569/0001-09.

CONTRATADO: PAVISA-PAVIMENTAGAO E OBRAS DE SANEAMENTO LTDA.
CNPJ: 14.800.320/0001-30.

OBIETO: Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos de engenharia na pavimentagdo em piso
intertravado de ruas do Municipio de Ibirataia/BA, através do Contrato de Repasse n2 915426/2021/MDR/CAIXA,
por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econdmica Federal.

OBJETIVO: O presente instrumento tem como finalidade formalizar a prorrogag&o do prazo de vigéncia do Contrato
Administrativo n2 032/2024, com vistas a garantir a continuidade dos servicos essenciais de execu¢do de obra
publica no Municipio de Ibirataia/BA, conforme especificado no Processo Administrativo n2 056/2023.

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: O prazo contratual anteriormente vigente até 17 de outubro de 2025 fica
prorrogado até 31 de dezembro de 2025, condicionada a assinatura deste instrumento e ao cumprimento das
disposi¢Bes legais aplicaveis.

DO VALOR GLOBAL: Permanece inalterado, totalizando RS 248.978,26 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos
e setenta e oito reais e vinte e seis centavos).

DOTAGAO ORGAMENTARIA:
Unidade Gestora Fonte Projeto/Atividade Elemento de despesa
02.01.000 11‘750%06%%00// 1009 — Pavimentacdo e 4.4.9.0.51.00 — Obras e
1.704.0000 Recuperagdo de Vias Urbanas InstalagGes

RATIFICAM-SE, em todos os termos e condigdes, as demais clausulas constantes do contrato original, naquilo que ndo
conflitarem com este termo, permanecendo este como parte integrante e complementar daquele, a fim de que
juntos produzam um sé efeito.

ASSINATURA: 17/10/2025.
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Prefeitura Municipal de Ibirataia

Estado da Bahia
CNPJ: 14.131.569/0001-09

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO
IV TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 057/2023.

TOMADA DE PRECO N° 004/2023.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBIRATAIA — ESTADO DA BAHIA.

CNPJ: 14.131.569/0001-09.

CONTRATADO: PAVISA-PAVIMENTAGAO E OBRAS DE SANEAMENTO LTDA.
CNPJ: 14.800.320/0001-30.

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servicos de engenharia na pavimentacdo em piso
intertravado de ruas do Municipio de Ibirataia/BA, através do Contrato de Repasse n2 934956/2022/MDR/CAIXA,
por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econdmica Federal.

OBJETIVO: O presente instrumento tem como finalidade formalizar a prorrogagédo do prazo de vigéncia do Contrato
Administrativo n2 044/2024, com vistas a garantir a continuidade dos servicos essenciais de execucdo de obra
publica no Municipio de Ibirataia/BA, conforme especificado no Processo Administrativo n2 057/2023.

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: O prazo contratual anteriormente vigente até 17 de outubro de 2025 fica
prorrogado até 31 de dezembro de 2025, condicionada a assinatura deste instrumento e ao cumprimento das
disposicdes legais aplicaveis.

DO VALOR GLOBAL: Permanece inalterado, totalizando RS 219.223,70 (duzentos e dezenove mil, duzentos e vinte e
trés reais e setenta centavos).

DOTAGAO ORCAMENTARIA:
Unidade Gestora Fonte Projeto/Atividade Elemento de despesa
02.01.000 11'750%06%%%/ 1009 — Pavimentacdo e 4.4.9.0.51.00 — Obras e
1.704.0000 Recuperagdo de Vias Urbanas Instalagdes

RATIFICAM-SE, em todos os termos e condigdes, as demais cldusulas constantes do contrato original, naquilo que ndo
conflitarem com este termo, permanecendo este como parte integrante e complementar daquele, a fim de que
juntos produzam um so efeito.

ASSINATURA: 17/10/2025.
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