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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE RESCISAO UNILATERAL

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE IBIRATAIA, Estado da Bahia, pessoa juridica
de direito publico interno, com sede administrativa na Praga 10 de Novembro, n°. 09,
Bairro Romulo Teoténio Calheira, Ibirataia - BA, CEP 45.580-000, inscrito no CNPJ sob o
n°® 14.131.569/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ALEXSAN-
DRO FREITAS SILVA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n°.
04.860.680-48/SSP-BA e CPF n° 548.065.505-44, residente e domiciliado na Rua Gerci-
nio Coelho, n°. 12, Centro, Ibirataia — BA, CEP 45.580-000, denominado CONTRATANTE,

RESOLVE,

rescindir unilateralmente o CONTRATO N°. 115/2022 firmado em 13 de junho de 2022,
entre o MUNICIPIO DE IBIRATAIA - BAHIA e a empresa ORDF CONSTRUCOES E EDIFI-
CACOES LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) sob o n°
26.737.483/0001-03, com sede estabelecida a Avenida Duque de Caxias, n°® 456, Centro,
Itabuna, Estado da Bahia, CEP 45.600-210, na qualidade de CONTRATADA, representada
pelo Sr. ENZO BLOISI BORGETTO LUCAS, brasileiro, solteiro, empresario portador do RG
n°14.314.781 13 SSP/BA e, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) sob o nimero
062.355.675-88, residente a Rua A, Loteamento Vila Paloma, 250, S&o Lourengo, Itabuna
- Bahia, CEP 45.602-762, tendo como objeto a execugao de servigos de engenharia civil,
com vistas a edificacdo de 61 (sessenta e uma) unidades habitacionais no municipio de
|birataia, Estado da Bahia, consoante Convénio n°® 020/2022, firmado com a Companhia
de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), para que, como rescindido,
tenha o referido instrumento de Contrato n°. 145/2024 canceladas as obriga¢des dele ad-
vindas, conforme as clausulas a seguir:

1. DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a resciséo unilateral do CONTRATO N°. 115/2022
firmado em 13 de junho de 2022, entre 0 MUNICIPIO DE IBIRATAIA - BAHIA e a empresa
ORDF CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA, tendo como objeto a execucao de servi-
¢os de engenharia civil, com vistas a edificagdo de 61 (sessenta e uma) unidades habita-
cionais no municipio de Ibirataia, Estado da Bahia, consoante Convénio n° 020/2022, fir-
mado com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER).

2. DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente rescisédo unilateral encontra-se fundamentada no artigo 79 da Lei 8.666/1993
(regime contratual), que permitido ao contratante a rescisdo do contrato em razao da ine-
xecugao total ou parcial por parte do contratado, corroborada com as regras nesse sen-
tido estabelecidas nas clausulas contratuais, estabelecidas no item 9 do capitulo "Das
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Penalidades" do Contrato n°® 115/2022, especialmente as previstas nos incisos IV, V e VI,
conforme explicitado a seguir:

3.

IV - Aplicag&o de multa pecunidria correspondente a 20% (vinte por cento) do
valor total do contrato, em virtude da inexecugdo, seja ela total ou parcial, da obri-
gacéo pactuada, fundamentando-se nos dispositivos contidos no artigo 78 e seus
respectivos incisos da Lei n® 8.666/93, que disciplinam os casos de rescisédo uni-
lateral pela Administrag&o Publica. Tal medida encontra respaldo no artigo 79 da
mencionada legislagdo, que outorga a Administragdo a prerrogativa de rescindir
o contrato por ato unilateral, desde que observados os casos previstos nos incisos
I'a Xll e XVII do artigo 78. Adicionalmente, para os casos de recusa injustificada
por parte do adjudicatario em formalizar o contrato, aceitar ou retirar o instru-
mento equivalente no prazo estipulado, configura-se o inadimplemento absoluto
da obrigagdo assumida, nos moldes preceituados pelo artigo 81 da Lei n°
8.666/93.

V - Suspenséo temporaria de participagcdo em licitagbes e impedimento de con-
tratar com a Administragdo Publica, pelo periodo de até 2 (dois) anos, como me-
dida punitiva proporcional ao descumprimento das clausulas contratuais e infrin-
géncias as normas regulatorias que regem as contratagées administrativas.

VI - Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragcdo Pu-
blica, enquanto persistirem os motivos determinantes para a imposicdo dessa
sangéo, podendo esta ser reavaliada por meio de processo de reabilitagdo formal,
a ser requerido junto a autoridade competente que houver aplicado a penalidade,
observando-se as formalidades legais prescritas.

DA MOTIVAGAO

A motivagao da presente rescisao unilateral reside no estrito interesse publico, fundamen-
tado nas seguintes razoes:

a)

Inexecugao do Contrato: Observou-se que a empresa ORDF Construcdes e Edifica-
¢Oes Ltda ndo vem cumprindo com as obrigagdes contratuais, especificamente em
relagcdo ao cronograma de obras estipulado, o que prejudica o desenvolvimento do
projeto e a entrega das unidades habitacionais a populagéo, além de colocar o mu-
nicipio em situacao de descumprimento da execugdo do objeto conveniado previsto
no Convénio CONDER n°. 020/2022, considerando a prorrogagao de vigéncia e exe-
cucgao do contrato por trés vezes, como enfatizado anteriormente.

Notificagbes Prévias: Foram realizadas diversas notificagdes a empresa, alertando
sobre as irregularidades e solicitando a regularizagdo imediata das pendéncias. Ape-
sar dos esfor¢os, ndo houve a devida resposta ou a correcao das falhas apontadas,
conforme documentagao aqui anexada.

Interesse Publico: A continuidade do contrato em questao representa risco a aplica-
¢ao dos recursos publicos e a satisfagdo das necessidades da populacédo de Ibira-
taia, que aguarda a entrega das unidades habitacionais de forma urgente, e o total
descumprimento das regras conveniadas (Convénio CONDER n°. 020/2022).
Fundamento Legal: Em conformidade com o artigo 79 da Lei 8.666/1993, é permitido
ao contratante a rescisao do contrato em razdo da inexecucao total ou parcial por
parte do contratado, corroborada com as regras nesse sentido estabelecidas nas
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clausulas contratuais, em especial do no item 9 do capitulo "Das Penalidades", o que
se verifica na presente situacao.

4. DA SANCAO ADMINISTRATIVA

Nos termos do art. 79 da Lei Federal n°. 8.666/1993 e do item do capitulo "Das Penalida-
des" do Contrato n® 115/2022, aplica-se a empresa as sangdes e penalidades previstas
no inciso IV e V, a saber:

IV - Aplicagdo de multa pecunidria correspondente a 20% (vinte por cento) do
valor total do contrato, em virtude da inexecugdo, seja ela total ou parcial, da obri-
gacéo pactuada, fundamentando-se nos dispositivos contidos no artigo 78 e seus
respectivos incisos da Lei n°® 8.666/93, que disciplinam os casos de resciséo uni-
lateral pela Administrag&o Publica. Tal medida encontra respaldo no artigo 79 da
mencionada legislagdo, que outorga a Administragcao a prerrogativa de rescindir
o contrato por ato unilateral, desde que observados 0s casos previstos nos incisos
I'a XIl e XVIl do artigo 78. Adicionalmente, para 0s casos de recusa injustificada
por parte do adjudicatario em formalizar o contrato, aceitar ou retirar o instru-
mento equivalente no prazo estipulado, configura-se o inadimplemento absoluto
da obrigagdo assumida, nos moldes preceituados pelo artigo 81 da Lei n°
8.666/93.

V - Suspensao temporaria de participagcdo em licitagbes e impedimento de con-
tratar com a Administragdo Publica, pelo periodo de até 2 (dois) anos, como me-
dida punitiva proporcional ao descumprimento das clausulas contratuais e infrin-
géncias as normas regulatorias que regem as contratagées administrativas.

Considerando a rescisao unilateral do contrato celebrado entre as partes, e em conformi-
dade com as disposi¢des legais e contratuais vigentes, informa-se a necessidade de in-
clus&o da multa resciséria no valor de R$ 888.637,18 (oitocentos e oitenta e oito mil, seis-
centos e trinta e sete reais e dezoito centavos).

5. DA VIGENCIA DO PRESENTE TERMO
O presente Termo de Rescisao Unilateral tera seus reais efeitos a partir da sua publicagéo.

Formaliza-se o presente Termo de Rescisao Unilateral para a efetiva producao de direito,
sem prejuizo da sua efetiva publicagcdo no Diario Oficial eletronico do Municipio.

Ibirataia - BA, 28 de margo de 2025.

Alexsandro Freitas Silva
Prefeito Municipal
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